



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

П Р И К А З

24.01.2023 № 106

г. Грязовец

**О плане мероприятий
по введению обновленного федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования в
общеобразовательных организациях Грязовецкого муниципального
округа в 2023-2024 учебном году**

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12 августа 2022 года №732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413», приказом Департамента образования Вологодской области от 11.01.2023 года № 6 «Об утверждении плана мероприятий по введению ФГОС среднего общего образования в общеобразовательных организациях Вологодской области в 2023-2024 учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Грязовецкого муниципального округа в 2023-2024 учебном году (прилагается).
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления образования и молодежной политики И.Н. Зубкову.

Начальник Управления
образования и молодежной
политики



Т.А.Патракеева

Приложение к приказу Управления образования и молодежной политики № 106 от 24.01.2023 «Об утверждении плана мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Грязовецкого муниципального округа в 2023-2024 учебном году»

**План мероприятий
по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Грязовецкого муниципального округа в 2023-2024 учебном году.**

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
|--|---|---|---|---|
| I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО | | | | |
| 1.1 | Создание муниципальной рабочей группы по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО | До 30 января 2023г. | Управление образования и молодежной политики | Обеспечена координация процессов управления введением обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне |
| 1.2 | Назначение муниципального координатора по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | Январь 2023г. | Управление образования и молодежной политики | Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального координационного совета с муниципальным координатором |
| 1.4 | Проведение общеобразовательными организациями самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО | Январь 2023г. | Управление образования и молодежной политики Общеобразовательные организации | Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты |
| 1.5 | Организация участия руководителей общеобразовательных организаций и педагогических работников Грязовецкого муниципального округа в совещаниях Минпросвещения России, ФГБНУ «ИСРО РАО» по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО | Январь, февраль, март, апрель, май 2023г. | Управление образования и молодежной политики Общеобразовательные организации | Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС СОО |
| 1.6 | Проведение анализа учебников, используемых в школах округа, на соответствие федеральным рабочим программам по учебным предметам, | Январь 2023 г. | Управление образования и молодежной политики | Определен перечень учебников для обеспечения введения обновленного ФГОС СОО в Вологодской области |

| | | | | |
|---|--|--------------------------------------|---|--|
| | предметным областям для определения дефицитов по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Грязовецкого муниципального округа | | Общеобразовательные организации | |
| 1.7 | Организация работы муниципальной системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне общеобразовательных организаций | Февраль 2023г., далее - постоянно | Управление образования и молодежной политики Общеобразовательные организации | Синхронизированы процессы контроля за введением обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне общеобразовательных организаций |
| II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО | | | | |
| 2.1 | Разработка и утверждение муниципального плана - графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Грязовецкого муниципального округа | До 25 января 2023г. | Управление образования и молодежной политики | Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне общеобразовательных организаций |
| 2.2 | Разработка и утверждение институциональных планов-графиков мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО | До 30 января 2023г. | Управление образования и молодежной политики Общеобразовательные организации | |
| III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО | | | | |
| 3.1 | Заполнение чек-листа готовности общеобразовательных организаций Грязовецкого муниципального округа к введению обновленного ФГОС СОО | Февраль 2023г. | Управление образования и молодежной политики Общеобразовательные организации | Сформирован чек лист готовности к введению обновленного ФГОС СОО |
| 3.2 | Обеспечение разработки основных общеобразовательных программ среднего общего образования, рабочих программ учебных предметов в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО, федеральными основными общеобразовательными программами, федеральными рабочими программами в онлайн-конструкторе на портале «Единое содержание общего образования» с обязательным получением | До 25 августа 2023г. | Управление образования и молодежной политики Общеобразовательные организации | 100 % общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы среднего общего образования разработали основные общеобразовательные программы, рабочие программы по учебным предметам в соответствии федеральными основными общеобразовательными программами, федеральными рабочими программами в |

| | | | | |
|-----|---|---------------------|---|--|
| | федерального ID номера | | | федеральном онлайн-конструкторе на портале «Единое содержание общего образования» и получили федеральные ID номера |
| 3.3 | Участие в региональном семинаре для руководящих и педагогических работников по вопросам введения обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях в рамках Областного педагогического совета | Август 2023г. | Управление образования и молодежной политики Общеобразовательные организации | Обеспечение профессионально-общественное обсуждения вопросов введения обновленного ФГОС СОО |
| 3.4 | Участие в вебинарах, видеоконференциях и методических семинарах для педагогических работников с участием федеральных государственных образовательных организаций, исследовательских институтов, издательств по вопросам введения обновленного ФГОС СОО, по темам: «Использование федеральных рабочих программ по учебным предметам, предметным областям»; «Контроль и оценка предметных и мета-предметных результатов освоения образовательных программ в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО: кейс инструментов для оценивания образовательных достижений»; «Анализ содержания и методического аппарата УМК по учебным предметам с точки зрения требований федеральных рабочих программ»; «Методика углубленного изучения учебных предметов в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО» | По отдельному плану | Управление образования и молодежной политики Общеобразовательные организации | Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы организации образовательной деятельности, в том числе по реализации программ углубленного изучения учебных предметов в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО |
| 3.5 | Участие учителей в тренингах, обеспечивающих введение и реализацию обновленного ФГОС СОО по решению заданий по функциональной грамотности (читательская, математическая, естественнонаучная, финансовая грамотность, глобальные | По отдельному плану | Управление образования и молодежной политики Общеобразовательные организации | Обучены 100% учителей, обеспечивающих введение и реализацию обновленного ФГОС СОО методике решения заданий по функциональной грамотности |

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| | компетенции, креативное мышление) из федерального Электронного банка заданий по формированию функциональной грамотности на образовательной платформе «Российская электронная школа» | | | |
| <i>IV. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО</i> | | | | |
| 4.1 | Участие в курсах повышения квалификации директоров школ, педагогических работников по вопросам обеспечения введения обновленного ФГОС СОО | По плану -графику образовательной деятельности ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения» и АОУ ВО ДПО «ВИРО» | Управление образования и молодежной политики Общеобразовательные организации | Обеспечена готовность учителей к введению и реализации обновленного ФГОС СОО Обеспечена готовность руководителей |
| <i>V. Мониторинг готовности к введению обновленного ФГОС СОО</i> | | | | |
| 5.1 | Участие в мониторинге готовности общеобразовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Грязовецко-го муниципального округа | Май 2023г., Август 2023г. | Управление образования и молодежной политики Общеобразовательные организации | Обеспечен промежуточный контроль готовности общеобразовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО |
| 5.2 | Участие начальника Управления образования и молодежной политики Грязовецкого муниципального округа в индивидуальном собеседовании по вопросам обеспечения введения обновленного ФГОС СОО | Июнь 2023г. | Управление образования и молодежной политики | Обеспечение готовности общеобразовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО |
| 5.3 | Наполнение сайтов общеобразовательных организаций в части размещения учебно-методической документации по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО (основные образовательные программы, рабочие программы по учебным предметам, предметным областям, рабочие программы воспитания, соответствующие требованиям обновленного ФГОС СОО) | Август - сентябрь 2023г., далее-постоянно | Общеобразовательные организации | Обеспечен промежуточный контроль качества разработки локальной учебно-методической документации в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях |
| <i>VI. Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО</i> | | | | |
| 6.1 | Размещение актуальной информации по введению обновленного ФГОС СОО в | Ежемесячно | Управление образования и | Обеспечено широкое информирование педагогического сообщества, |

| | | | | |
|-----|---|-------------------|---|--|
| | <p>общеобразовательных организациях Грязовецкого муниципального округа о выполнении настоящего плана-графика на сайте Управления образования и молодежной политики</p> | | <p>молодежной политики</p> | <p>родительской общественности по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Грязовецкого муниципального округа</p> |
| 6.2 | <p>Информирование родительской общественности по вопросам введения обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Грязовецкого муниципального округа в средствах массовой информации (далее - СМИ).</p> | <p>Ежемесячно</p> | <p>Управление образования и молодежной политики Общеобразовательные организации</p> | |